        Załącznik nr 11    

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Orzesze 
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust. 3 
ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016r., poz.1870 ze zm.)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Orzesze została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej  Orzesze nr XXVII/311/16 z dnia 15 grudnia 2016r.
W I półroczu 2017r. zostały dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej następującymi dokumentami:
a) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/11/2017 z dnia 19 stycznia 2017r.,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/330/17 z dnia 16 lutego 2017r.,

c) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/30/2017 z dnia 16 lutego 2017r.,

d) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/353/17 z dnia 23 marca 2017r.,

e) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/59/2017 z dnia 23 marca 2017r.,

f) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXII/368/17 z dnia 27 kwietnia 2017r.,

g) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/100/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r.,

h) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIII/384/17 z dnia 25 maja 2017r.,

i) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/112/2017 z dnia 25 maja 2017r,
j) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/394/17 z dnia 19 czerwca 2017r.,

k) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/126/2017 z dnia 19 czerwca 2017r,.

W wyniku zmian ( z uwagi na dużą szczegółowość prezentowanych danych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawione zostaną dokonane zmiany podstawowych wielkości budżetowych) :
1. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze:
1.1.W zakresie prognozy na rok  2017:

a) dochody ogółem  zwiększyły się o 2 510 180,77zł,

b) dochody bieżące zwiększyły się o 3 122 708,77zł,w tym podatki i opłaty zwiększyły się 
o 225 000zł, w tym subwencja ogólna zwiększyła się  o 1 001 939zł, w tym dotacje 
i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększyły się o 1 776 842,77zł,
c) dochody majątkowe zmniejszyły się o 612 528zł, w tym z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia zwiększyły się o 3 000zł,w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o 615 528zł,

d) wydatki ogółem zwiększyły się  o 3 686 237,07zł,

e) wydatki bieżące zwiększyły się  o  2 952 703,07zł, 
f) wydatki majątkowe zwiększyły się  o 733 534,00zł,
g) zwiększył się planowany deficyt  o 1 176 056,30zł,

h) zwiększyły się przychody budżetu, z tego wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o 1 250 965,30zł ,w tym na pokrycie deficytu budżetu o 1 176 056,30,
i) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 1 444 909zł,
j) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) zwiększyła się  o 170 005,70zł,

k) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się 
o 733 143,29zł,
l) wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 upf zmniejszyły się o 852 577,40zł,

ł) wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 upf zmniejszyły się o 374 217zł,
m) wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o 109 472zł nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o 459 225,86zł, wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększyły się o 160 900,14zł.

1.2.W zakresie prognozy na rok  2018:

a) dochody ogółem  zwiększyły się o 400 000zł,

b) dochody majątkowe, w tym w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o 400 000zł (planowane dofinansowanie na drogi),

c) wydatki ogółem zwiększyły się o 650 000zł,

d) wydatki bieżące zmniejszyły się  o  720 000zł, 
e) wydatki majątkowe zwiększyły się  o 1 370 000zł,

f) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa  o 250 000zł, w tym na spłatę kredytów i pożyczek

g) zmniejszyły  się rozchody , z tego spłaty kredytów  i pożyczek o 250 000zł,

h) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 1 194 909zł, 

i) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) zwiększyła  się o 720 000zł,

j) wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 upf zmniejszyły się o 600 721zł,

k) wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 upf zwiększyły się o 1 370 000zł,

l) wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o 1 370 000zł,
1.3.W zakresie prognozy na rok  2019:

a) wydatki ogółem zwiększyły się o 250 000zł,

b) wydatki bieżące zwiększyły się  o 250 000zł,

c) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa  o 250 000zł, w tym na spłatę kredytów i pożyczek

d) zmniejszyły  się rozchody , z tego spłaty kredytów  i pożyczek o 250 000zł,

e) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 944 909zł, 

f) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) zmniejszyła się  o 250 000zł.
g) wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 upf zmniejszyły się o 1 422 472,60zł,
1.4.W zakresie prognozy na rok  2020:

a) wydatki ogółem w tym bieżące zwiększyły się o 435 000zł,

b) zwiększył się  planowany deficyt  o 435 000zł, sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek

c) zmniejszyły  się rozchody , z tego spłaty kredytów  i pożyczek o 435 000zł,

d) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 509 909zł, 

e) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) zmniejszyła się  o 435 000zł.

1.5.W zakresie prognozy na rok  2021:

a) wydatki ogółem w tym bieżące zwiększyły się o 435 000zł,

b) zwiększył się  planowany deficyt  o 435 000zł, sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek

c) zmniejszyły  się rozchody , z tego spłaty kredytów  i pożyczek o 435 000zł,

d) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 74 909zł, 

e) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) zmniejszyła się o 435 000zł,
1.6.W zakresie prognozy na rok  2022:

a) wydatki ogółem w tym bieżące zwiększyły się o 74 909zł,

b) zwiększył się  planowany deficyt  o 74 909zł, sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek

c) zmniejszyły  się rozchody , z tego spłaty kredytów  i pożyczek o 74 909zł,

d) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) zmniejszyła się o 74 909zł.

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu b.r. podstawowe wielkości budżetowe zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze przedstawiają się następująco:
	Wyszczególnienie
	2017
	2018
	2019
	2020

	Dochody ogółem
	74 331 251,77
	81 065 911,00
	74 879 791,00
	72 118 922,00

	bieżące
	71 588 774,77
	70 170 911,00
	71 120 791,00
	72 118 922,00

	majątkowe
	2 742 477,00
	10 895 000,00
	3 759 000,00
	0,00

	w tym sprzedaż majątku
	303 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	0,00

	Wydatki ogółem
	81 294 400,07
	79 285 911,00
	73 229 791,00
	75 458 922,00

	bieżące
	71 956 534,56
	63 008 911,00
	67 229 791,00
	63 778 922,00

	 w tym obsługa długu
	270 000,00
	373 000,00
	404 500,00
	520 000,00

	w tym przedsięwzięcia 
	3 400 125,57
	2 686 194,01
	492 527,40
	0,00

	majątkowe
	9 337 865,51
	16 277 000,00
	6 000 000,00
	11 680 000,00

	w tym przedsięwzięcia 
	5 877 603,00
	16 277 000,00
	6 000 000,00
	11 680 000,00

	Przychody
	8 398 057,30
	0,00
	0,00
	5 000 000,00

	w tym pożyczki
	0,00
	0,00
	0,00
	5 000 000,00

	w tym kredyty
	5 950 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 w tym wolne środki
	2 448 057,30
	0,00
	0,00
	0,00

	Rozchody
	1 434 909,00
	1 780 000,00
	1 650 000,00
	1 660 000,00

	Wynik budżetu
	-6 963 148,30
	1 780 000,00
	1 650 000,00
	-3 340 000,00

	Finansowanie deficytu
	6 963 148,30
	0,00
	0,00
	3 340 000,00

	pożyczki
	0,00
	0,00
	0,00
	3 340 000,00

	kredyty
	4 590 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	wolne środki
	2 373 148,30
	0,00
	0,00
	0,00

	Przeznaczenie nadwyżki -spłata długu
	0,00
	1 780 000,00
	1 650 000,00
	0,00


	Wyszczególnienie
	2021
	2022
	2023
	2024

	Dochody ogółem
	73 571 847,00
	75 108 444,00
	75 845 082,00
	77 408 150,00

	bieżące
	73 571 847,00
	75 108 444,00
	75 845 082,00
	77 408 150,00

	majątkowe
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	w tym sprzedaż majątku
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Wydatki ogółem
	76 651 847,00
	78 084 353,00
	73 845 082,00
	75 408 150,00

	bieżące
	64 991 847,00
	66 424 353,00
	70 845 082,00
	72 408 150,00

	 w tym obsługa długu
	638 100,00
	662 500,00
	573 000,00
	486 000,00

	w tym przedsięwzięcia 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	majątkowe
	11 660 000,00
	11 660 000,00
	3 000 000,00
	3 000 000,00

	w tym przedsięwzięcia 
	11 660 000,00
	11 660 000,00
	0,00
	0,00

	Przychody
	5 000 000,00
	5 000 000,00
	0,00
	0,00

	w tym pożyczki
	5 000 000,00
	5 000 000,00
	0,00
	0,00

	w tym kredyty
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 w tym wolne środki
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Rozchody
	1 920 000,00
	2 024 091,00
	2 000 000,00
	2 000 000,00

	Wynik budżetu
	-3 080 000,00
	-2 975 909,00
	2 000 000,00
	2 000 000,00

	Finansowanie deficytu
	3 080 000,00
	2 975 909,00
	0,00
	0,00

	pożyczki
	3 080 000,00
	2 975 909,00
	0,00
	0,00

	kredyty
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	wolne środki
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Przeznaczenie nadwyżki -spłata długu
	0,00
	0,00
	2 000 000,00
	2 000 000,00


	Wyszczególnienie
	2025
	2026
	2027
	2028

	Dochody ogółem
	78 945 565,00
	80 862 804,00
	82 614 761,00
	84 470 077,00

	bieżące
	78 945 565,00
	80 862 804,00
	82 614 761,00
	84 470 077,00

	majątkowe
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	w tym sprzedaż majątku
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Wydatki ogółem
	76 445 565,00
	78 862 804,00
	80 614 761,00
	82 470 077,00

	bieżące
	73 445 565,00
	75 862 804,00
	77 614 761,00
	79 470 077,00

	 w tym obsługa długu
	397 000,00
	314 000,00
	252 000,00
	191 000,00

	w tym przedsięwzięcia 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	majątkowe
	3 000 000,00
	3 000 000,00
	3 000 000,00
	3 000 000,00

	w tym przedsięwzięcia 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Przychody
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	w tym pożyczki
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	w tym kredyty
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 w tym wolne środki
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Rozchody
	2 500 000,00
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	2 000 000,00

	Wynik budżetu
	2 500 000,00
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	2 000 000,00

	Finansowanie deficytu
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	pożyczki
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	kredyty
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	wolne środki
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Przeznaczenie nadwyżki -spłata długu
	2 500 000,00
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	2 000 000,00


	Wyszczególnienie
	2029
	2030

	Dochody ogółem
	86 580 551,00
	88 428 069,00

	bieżące
	86 580 551,00
	88 428 069,00

	majątkowe
	0,00
	0,00

	w tym sprzedaż majątku
	0,00
	0,00

	Wydatki ogółem
	84 580 551,00
	86 428 069,00

	bieżące
	81 580 551,00
	83 428 069,00

	 w tym obsługa długu
	130 000,00
	69 000,00

	w tym przedsięwzięcia 
	0,00
	0,00

	majątkowe
	3 000 000,00
	3 000 000,00

	w tym przedsięwzięcia 
	0,00
	0,00

	Przychody
	0,00
	0,00

	w tym pożyczki
	0,00
	0,00

	w tym kredyty
	0,00
	0,00

	 w tym wolne środki
	0,00
	0,00

	Rozchody
	2 000 000,00
	2 000 000,00

	Wynik budżetu
	2 000 000,00
	2 000 000,00

	Finansowanie deficytu
	0,00
	0,00

	pożyczki
	0,00
	0,00

	kredyty
	0,00
	0,00

	wolne środki
	0,00
	0,00

	Przeznaczenie nadwyżki -spłata długu
	2 000 000,00
	2 000 000,00


2. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze 
A. W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

-  w wydatkach bieżących:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/353/17 z dnia 23 marca 2017r. wprowadzono nowe zadanie „Szkoła świadomego planowania przestrzennego-partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych” lata realizacji 2017-2018 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań  
28 500zł, limicie wydatków w 2017 roku 20 000zł, w 2018 roku 8 500zł. 

B. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

-  w wydatkach bieżących:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXII/368/17 z dnia 27 kwietnia 2017r w ramach zadania „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” rozdzielono zadanie na wydatki bieżące i majątkowe przesuwając kwotę 11 311zł do wydatków majątkowych w pozycji  łącznych nakładów, limitu wydatków roku 2017 oraz   limitu zobowiązań.  

Konieczność zmiany związana jest z wykonaniem w ramach strategii dokumentacji projektowej inwestycji oraz studium wykonalności dla przebudowy ciągu drogowego Nr 5314S.
2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIII/384/17 z dnia 25 maja 2017r., wykreślono z przedsięwzięć zadanie „Remont ciągu drogowego nr S5310 ul. Żorska w Orzeszu w ramach Partnerstwa z Powiatem Mikołowskim” z uwagi na nieuzyskanie przez powiat dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/394/17 z dnia 19 czerwca 2017r.,w ramach zadania „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Gardawice (zmiany obszarowe)” zmieniono lata realizacji na 2017-2019, zmniejszono  łączne nakłady finansowe o kwotę 52 768zł, limit zobowiązań o kwotę 33 524,40zł, zmniejszono limit wydatków roku 2017 o 10 018,60zł, roku 2018 o 23 155zł oraz roku 2019 o 350,80zł.  Zmiana spowodowana jest podpisaniem umowy w wykonawcą po przeprowadzonym przetargu,
4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/394/17 z dnia 19 czerwca 2017r.,w ramach zadania „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka)” zmieniono lata realizacji na 2017-2019, zmniejszono  łączne nakłady finansowe o kwotę  
51 661zł, limit zobowiązań o kwotę 35 295,60zł, zmniejszono limit wydatków roku 2017 o 5 147,80zł, roku 2018 o 8 026zł oraz roku 2019 o 22 121,80zł.  Zmiana spowodowana jest podpisaniem umowy w wykonawcą po przeprowadzonym przetargu,
5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/394/17 z dnia 19 czerwca 2017r.,w ramach zadania „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 3” zmieniono lata realizacji na 2017-2018, zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz   limit zobowiązań o kwotę 1 676 640zł, zwiększono limit wydatków roku 2017 o 301 400zł, zmniejszono limit wydatków roku 2018 o 578 040zł oraz zmniejszono limit wydatków roku 2019 o 1 400 000zł.  Zmiana spowodowana jest złożonymi ofertami w ogłoszonym przetargu na wybór wykonawcy oraz skróceniem czasu na jaki zostanie zawarta umowa tzn. na okres od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2018r.
-  w wydatkach majątkowych:

1) W ramach zadania „Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
 Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/330/17 z dnia 16 lutego 2017r., zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2017 o kwotę 
109 472zł. Zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z rządowego programu „Maluch plus” 2017 przyznano nam dofinansowanie w wysokości 409 472zł. 
Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXII/368/17 z dnia 27 kwietnia 2017r. wydłużono lata realizacji o rok, zmniejszono limit wydatków z roku 2017 w wysokości 570 000zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2018. Zmiana spowodowana jest unieważnieniem przetargu.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/353/17 z dnia 23 marca 2017r. wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Odrodzenia w Orzeszu ” lata realizacji 2017-2018 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań  820 000zł, limicie wydatków w 2017 roku 20 000zł, w 2018 roku 800 000zł. 

Możliwość uzyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 do 50% kosztów.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/353/17 z dnia 23 marca 2017r. w ramach zadania „Budowa skateparku w Orzeszu”  zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2017 o kwotę 55 00,00zł w związku z otwarciem ofert złożonych przez wykonawców w ogłoszonym przetargu.
B. Przebieg realizacji przedsięwzięć 
zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze

I. Programy,  projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

I. Programy,  projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:
1.„Akademia Twórczego Ucznia” 

Zadanie  realizowane  w latach 2016-2018, w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas będącą Liderem w ramach RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, szacowany koszt to 237 441,93zł. W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 41 276,76zł a w I półroczu 2017r. w wysokości 54 131,12zł. 

2. „Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze - Przystań dla młodych”
Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2019, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 350 tyś. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.
3. „Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości rewitalizacji obiektu OSP Orzesze - Klub Integracji Społecznej”
Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2019, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 450 tyś. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.
4. „Szkoła świadomego planowania przestrzennego-partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”
 
Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018 finansowane ze środków unijnych, szacowany koszt to 28 500zł. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER  w ramach realizacji działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
W I półroczu 2017r poniesiono wydatki w wysokości 2 649,74zł.
5. „Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w Orzeszu w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego”
Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017 przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 624 tyś. zł. Realizacja we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Ziemia Pszczyńska”.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 24 477zł. na wykonanie dokumentacji projektowej dla poniższych zadań w ramach infrastruktury aktywnego wypoczynku:
a) boisko w Orzeszu-Jaśkowicach przy ul. Stuska, 

b) boisko w Orzeszu-Mościskach przy ul. Majakowskiego, 

c) boisko w Orzeszu-Zgoniu przy ul. Kobiórskiej, 

d) boisko w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida, 

e) plac zabaw  w Orzeszu przy ul. Skośnej, 

f) plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy ul. Szkolnej w Orzeszu-   Zawadzie, 
g) siłownia zewnętrzna przy ul. Słowackiego w Orzeszu-   Zawadzie, 
h) plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Orzeszu-Zazdrości przy ul. Żorskiej, 

i) wymiana nawierzchni i rekultywacja podbudowy kortu tenisowego w Orzeszu-Zawiści przy ul. 1000-lecia, 

j) renowacja boiska w Orzeszu- Gardawicach przy ul. Katowickiej.

12 kwietnia 2017r. podpisana została umowa z Województwem Śląskim, aneksowana 12 lipca 2017r., o przyznanie pomocy z PROW w wysokości 367 432zł t.j. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie przekazane zostanie po zakończeniu realizacji całości zadania i złożenia wniosku w terminie od 1 października do 31 października 2018r.
Obecnie trwają prace związane z ogłoszeniem przetargu i wyłonieniem wykonawcy.

6.„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze” 


Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVIII/292/12 z 21.11.2012r połączono dwa zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu Jaśkowicach – etap VII/1" oraz „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Orzesze”  w jeden projekt o nazwie „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”.


Inwestycja planowana do realizacji przez dwie jednostki:

- w ramach projektów unijnych przez ZGKiM w latach 2013-2021 przy udziale środków unijnych oraz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach o łącznych nakładach 51 mln zł. 

- w ramach projektów pozostałych przez Urząd Miejski w latach 2006-2013.


W latach 2006-2008 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej 
oraz studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej w Orzeszu- Jaśkowicach  etap VII/1 w wysokości ogółem 172 223,98zł.  W 2008 poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w wysokości 18 910zł. W 2009r. poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekami w związku z planowaną przebudową oczyszczalni w wysokości 48 190zł. W 2013r. poniesiono wydatki na przygotowanie  analizy studium przypadków modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Orzesze w wysokości  36 900zł. 


W dniu 19.11.2013 roku została zawarta umowa z wykonawcą na  opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadań z zakresu „Uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Orzesze”. Uporządkowanie miało polegać na budowie kolektora przesyłowego ścieków sanitarnych z Gminy Orzesze do oczyszczalni ścieków w Tychach –Urbanowicach. Termin realizacji zamówienia:  do 20 miesięcy od dnia następnego po zawarciu umowy w tym: wymagany termin wykonania projektu koncepcji –  do 120 dni kalendarzowych od dnia następnego po zawarciu umowy oraz wymagany termin określenia szacunkowych kosztów realizacji inwestycji do 30.09.2014r.. 16.06.2014r. z uwagi na brak uzgodnienia dotyczącego możliwości podłączenia kolektora przesyłowego do istniejącego kolektora na terenie miasta Tychy, zostało podpisane porozumienie rozwiązujące niniejszą umowę. 


W 2014r.  poniesiono wydatki w wysokości 21 970zł na koncepcję uzgodnionego przebiegu /trasy/ projektowanego kolektora. 


Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.


Na sesji 18 czerwca 2015r została podjęta uchwała nr  IX/105/15, która określiła harmonogram działań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekami sanitarnymi 
w Mieście Orzesze.

W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 19 557zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz badania geologiczne terenu pod budowę oczyszczalni ścieków. 

9 maja 2016r. zawarto umowę na kwotę 49 446zł na wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Orzeszu –Zawiści z terminem realizacji do 04.04.2017r. przy czym termin wykonania koncepcji ustalono na 8 lipca 2016r.,aneksowany termin końcowy na 25.08.2017r.
20 maja 2016r. zawarto umowę na kwotę 173 430zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy rurociągu tranzytowego z Orzesza- Śródmieście ul. Wieniawskiego do oczyszczalni ścieków w Orzeszu –Zawiści z terminem realizacji do 20.05.2017r. przy czym termin wykonania koncepcji ustalono na 19 lipca 2016r.,aneksowany termin końcowy na 25.08.2017r.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 4 020zł na wykonanie projektu koncepcji budowy oczyszczalni ścieków. 

Zawarto umowę na opracowanie wniosku o dofinansowanie za kwotę brutto 9 000zł z terminem realizacji do 25.08.2017r.
7.„Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze”


Inwestycja planowana do realizacji w latach 2015-2017, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 409 tyś. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.
W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 16 450,36zł na opracowanie dokumentacji projektowej. 
Złożony wniosek w b.r. nie uzyskał dofinansowania, ponownie zostanie złożony w następnym roku.
8.„Stworzenie Orzeskiego Centrum Usług Społecznych - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze” 


Inwestycja planowana do realizacji w latach 2015-2017, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 1 538 tyś. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.
W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 18 000zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 10 000zł na opracowanie dokumentacji finansowej stanowiącej załącznik do wniosku do RPO WSL celem ubiegania się o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie został złożony w maju b.r.
II. Programy,  projekty lub zadania pozostałe:

1.„J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” 


Projekt zrealizowany w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego 
i Powiatem Mikołowskim, których liderem jest Powiat Mikołowski w latach 2015-2017
 ( zgodnie z WPF na lata 2017-2030).  
26 czerwca 2015 roku została zawarta umowa na udzielenie Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej w roku 2015 w wysokości 32 027,98zł. Ostateczna wysokość udzielonej dotacji wyniosła 5 857,95zł. Łącznie wydatkowano w Powiecie w 2015 roku na realizację projektu kwotę 234 318,221zł przeznaczoną na: wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem oraz koordynatorów lokalnych projektu, opracowanie diagnozy oraz  metodologii obszarów strategicznych, organizację spotkań studyjnych i konsultacji społecznych, przygotowanie i udostępnienie ankiet elektronicznych, wydruk materiałów informacyjnych, opracowanie strony WWW projektu w dwóch wersjach językowych, organizację konferencji otwierającej projekt, wykonanie i montaż tablic informacyjnych.

11 lutego 2016r.  została zawarta umowa na udzielenie Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej w roku 2016 w wysokości 36 771,22zł. Ostateczna wysokość udzielonej dotacji wyniosła 11 650,49zł.

Łącznie wydatkowano w Powiecie w 2016 roku na realizację projektu kwotę 328 776,64zł przeznaczoną na: wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem oraz koordynatorów lokalnych projektu, ogłoszenia prasowe o konsultacjach, opracowanie podstrategii informatyzacji,  promocji, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, rozwiązywania problemów demograficznych, lokalnego rynku pracy , wspieranie zatrudnienia, promowania zrównoważonego transportu, ochrony środowiska naturalnego, kształtowania przestrzeniu publicznej, wzmacniania potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji,   organizację spotkań studyjnych i konsultacji społecznych, hosting i utrzymanie  strony WWW projektu.
23 lutego 2017r.  została zawarta umowa, aneksowana 27 kwietnia b.r.,  na udzielenie Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej w roku 2017 w wysokości 25 117zł. Ostateczna wysokość udzielonej dotacji wyniosła 13 682,34zł.
Łącznie wydatkowano w Powiecie w 2017 roku na realizację projektu kwotę 386 115,76zł przeznaczoną na: wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem oraz koordynatorów lokalnych projektu, zakup usług, dokumentację projektową  inwestycji oraz studium wykonalności dla przebudowy ciągu drogowego. 

Całkowity wkład własny  Miasta Orzesze w latach 2015-2017 wyniósł 31 190,78zł.
2.”Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 2”


Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2017  o łącznych nakładach 3 850 262zł .


9 czerwca 2015r. została zawarta umowa na okres od 1.07.2015r. do 30.06.2017r. 
na kwotę 3 850 261,15zł. W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 802 137,75zł, 
w 2016 roku w wysokości 1 925 130,60zł a w I półroczu 2017r. 962 565,30zł. 

3. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Gardawice (zmiany obszarowe)” 

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2019 o łącznych nakładach w wysokości 18 450zł. 30 marca 2016r. została podjęta przez Radę Miejską 
Orzesze uchwała nr XVIII/232/16 o przystąpieniu do sporządzenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  28 lutego 2017r.  została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 15.12.2019r.
4.„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka)”  

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2019 o łącznych nakładach w wysokości 19 557zł. 31 maja 2016r. została podjęta przez Radę Miejską 
Orzesze uchwała nr XXI/255/16 o przystąpieniu do sporządzenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1 marca 2017r.  została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 15.12.2019r.

W I półroczu 2017 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu w wysokości 3 911zł.
5.„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach graniczący z Miastem Żory-kopalnia piasku” 


Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2014-2017 o łącznych nakładach
  20 050zł. Plan finansowany przez inwestora. 

2 września 2014r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji 
do 20.12.2015r. W 2014 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu w wysokości 4 009,80zł oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę 4 009,80zł. 

W 2015r. sfinansowano etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę 2 004,90zł. 
18 września 2015r. podpisano z wykonawcą aneks do umowy wydłużający terminu zakończenia umowy i realizacji poszczególnych etapów o 7 miesięcy z powodu braku możliwości zakończenia w terminie procedury uzyskania uzgodnień. 

W  2016r. podpisano z wykonawcą aneks do umowy wydłużający termin realizacji zadania do września 2017r. z uwagi na konieczność powtórzenia procedury uzyskania zgody Ministra Środowiska na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne.

6.„ Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum” 


Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2019  o planowanych łącznych nakładach 28 782zł. 26 listopada 2015r. została podjęta przez Radę Miejską 
w Orzeszu uchwała nr XIV/166/15 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze – centrum.

  15 lutego 2016r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 13.12.2019r. 

W  2016 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę ogółem 8 634,60zł.

7.„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka, etap II – sołectwo Królówka” 


Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2017  o łącznych nakładach 23 985zł. 27 kwietnia 2015r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 20.12.2016r.

W  2015 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu, etap 2 dotyczący opracowania projektu planu oraz etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę ogółem 11 992,50zł.

W 2016r.  podpisano z wykonawcą aneks do umowy wydłużający terminu zakończenia umowy do 30 lipca 2017r.   z uwagi na konieczność powtórzenia procedury uzyskania zgody Ministra Środowiska na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne,  W  2016 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 4 obejmujący wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z uwag po wyłożeniu plan do publicznego wglądu za kwotę  4 797zł.
W  2017 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 5 obejmujący przygotowanie projektu planu i prognozy do uchwalenia, etap 6 dotyczący czynności wykonywanych po uchwaleniu planu  oraz etap 6 dotyczący przygotowania wersji finalnej planu za kwotę ogółem 7 195,50zł.

 19 stycznia 2017 r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze  
Nr XXIX/327/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka – etap II: sołectwo Królówka

8.„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka, etap III – sołectwo Woszczyce”


Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2017  o łącznych nakładach 34 440zł. 1 września 2015r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 28.07.2017r.
W  2015 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu oraz  etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę ogółem 15 000zł. 

W 2016r.  sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach oraz etap 4 obejmujący wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z uwag po wyłożeniu plan do publicznego wglądu za kwotę  ogółem 10 000zł.

W I półroczu 2017 roku sfinansowano etap 5 obejmujący przygotowanie projektu planu i prognozy do uchwalenia w wysokości  6 000zł.

9.„ Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z  z sołectwem Zawiść oraz w obrębie  Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą gminy Wyry)” 


Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2019  o planowanych łącznych nakładach 28 782zł. 28 stycznia 2016r. została podjęta przez Radę Miejską 
w Orzeszu uchwała nr XVI/189/16 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiść oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą Gminy Wyry)

  29 marca 2016r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 13.12.2019r. 

W  2016 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu za kwotę 5 756,40zł.

10. „Remont ciągu drogowego nr S5310 ul. Żorska w Orzeszu”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIII/384/17 z dnia 25 maja 2017r., wykreślono z przedsięwzięć zadanie z uwagi na nieuzyskanie przez powiat dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.
11.„Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 3”


 Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2018  o łącznych nakładach  
928 000zł. 30.06.2016r. została zawarta umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej na okres trzech lat t.j. od 01.07.2016r. do 30.06.2018r. obejmującej w szczególności bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz zabudowę nowych punktów świetlnych. 

W 2016 roku  poniesiono wydatki w wysokości 212 501,26zł, a w I półroczu 2017r. w wysokości 177 939,75zł.
12.„Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”

Celem utrzymania trwałości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską zrealizowanego w latach 2009-2014  w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego, których liderem jest Gmina Mikołów podpisana została umowa partnerska obowiązująca w latach 2015-2019 z planowanym kosztem udziału Miasta w Orzesze w wysokości 20 000zł na każdy rok.

W 2015r. udzielono dotacji miastu Mikołów  w wysokości 20 000zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2016r. w wysokości 7 914,30zł. Dotacje wykorzystano na zapłatę za: usługi wsparcia merytorycznego w zakresie prac związanych z utrzymaniem trwałości projektu, zużytą energie elektryczną sprzętu zainstalowanego w serwerowni Starostwa Powiatowego, szkolenia.

W 2016r. udzielono dotacji miastu Mikołów  w wysokości 20 000zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2017r. w wysokości 7 228,37zł. Dotacje wykorzystano na zapłatę za: usługi wsparcia merytorycznego w zakresie prac związanych z utrzymaniem trwałości projektu, zużytą energie elektryczną sprzętu zainstalowanego w serwerowni Starostwa Powiatowego, modernizacja modułu sieć drogowa oraz przetworzenie nowej ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, ubezpieczenie sprzętu, zakup licencji oprogramowania antywirusowego.

9 marca 2017r. została zawarta umowa na udzielenie dotacji w wysokości 20 000zł.
13.„Utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu partnerskiego SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Mikołowskiego”

Celem utrzymania trwałości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską zrealizowanego w latach 2009-2014  w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego, których liderem jest Powiat Mikołowski  podpisana została w styczniu b.r. umowa partnerska obowiązująca w latach 2015-2019 z planowanym kosztem udziału Miasta w Orzesze w wysokości ogółem 171 200zł.

W 2015r. udzielono dotacji Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 29 565,27zł a w 2016 roku w wysokości 31 200zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2017r. w wysokości 2 240,49zł.

W I półroczu b.r. przekazano kwotę 31 200zł zgodnie z zawartą 2 lutego b.r. umową dotacji.

14„Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego” 


Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2018  o planowanych łącznych nakładach 260 000zł .

30 grudnia 2016r. została zawarta umowa z terminem realizacji od 01.01.2017 do 31.12.2018r.  

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 64 000zł.

15„Dzierżawa pojemników do gromadzenia popiołu oraz żużla pochodzących z nieruchomości zamieszkałych wraz ze świadczeniem usług dodatkowych” 


Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2017  o planowanych łącznych nakładach 125 848zł .

18 listopada 2016r. została zawarta umowa z terminem realizacji do 30.06.2017r. 

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 15 730,95zł, a w I półroczu 2017r. w wysokości 94 385,70zł.
16.”Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 3”


Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2018  o planowanych łącznych nakładach 3 123 360zł .


30 czerwca 2017r. została zawarta umowa na okres od 1.07.2017r. do 30.06.2018r. 
na kwotę 3 123 360zł. 
17. „Budowa skateparku w Orzeszu” 

Zadanie zrealizowane  przez Urząd Miejski w latach 2016-2017 o łącznych nakładach 
251 130,45. W 2016r. poniesiono wydatki  na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 6 150zł.

12 kwietnia 2017r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 244 980,45zł. Zadanie zrealizowane terminowo, faktura złożona w lipcu b.r.

18. „Budowa wodociągu oraz drogi dojazdowej do cmentarza w Zazdrości ”


Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski o łącznych nakładach
 363 000zł. W latach 2006-2007 poniesiono wydatki  w wysokości 32 939,99zł
 na opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2018. 

19. „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina” 


Zadanie realizowane  przez Urząd Miejski w latach 2015-2017. 

W 2015r. poniesiono wydatki w wysokości  21 217,50zł  na opracowanie dokumentacji. 

W 2016r. poniesiono wydatki w wysokości  163 888,48zł na realizację etapu I dotyczącego przebudowy i rozbudowy parkingu. Złożono wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej, ale nie uzyskał dofinansowania. 

20.„Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 

Zadanie realizowane  przez Urząd Miejski w latach 2016-2018 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 1 151 tyś. zł. 

W 2016r. poniesiono wydatki  na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 33 599,99zł. a w I półroczu 2017r. w wysokości  13 800zł. 

Trwają procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy realizacji zadania.
8 czerwca 2017r. została podpisana umowa ze Skarbem Państwa na dofinansowanie w ramach rządowego programu „Maluch plus 2017” budowy żłobka w kwocie 409 472zł , przy czym projekt ma być zakończony do 31.12.2017r. Został złożony wniosek o przedłużenie terminu realizacji zadania.
21. „Modernizacja pomieszczeń dla filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w budynku byłego biurowca „Zremb” 
  
Zabezpieczenie środków w latach 2017-2018 na udzielenie dotacji celowej na inwestycję dla Miejskiej Biblioteki Publicznej  na wkład własny do realizacji projektu celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.Wniosek ten nie uzyskał dofinansowania.

22. „Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice- Oświęcim” 

Zadanie planowane do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice- Tychy -Baraniec- KWK Piast- Nowy Bieruń- Oświęcim w partnerstwie z gminami: Bieruń, Łaziska Górne, Orzesze, Oświęcim, Tychy oraz Wyry. Planowana na rok 2017  kwota 41 700zł dotyczy naszego wkładu w dofinansowanie wykonania studium wykonalności.

23. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu-Mościska na cele oświaty” 

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2017 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 1 450 000zł.


W 2015r. poniesiono wydatki w wysokości  30 831,67zł  na opracowanie dokumentacji. 27 kwietnia 2016r. została zawarta umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 18.08.2017r. na kwotę 1 385 000zł. W 2016r. poniesiono wydatki na rozbudowę szkoły w wysokości  690 265,37zł,a w I półroczu 2017r. w wysokości 1 171,90zł na koszty nadzoru inwestorskiego.

24.„Uzbrojenie terenów gminnych przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonych 
       do zagospodarowania” 

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2018-2019, szacowany koszt 
to 1 084 869mln zł. W latach 2006-2008 poniesiono wydatki  w wysokości 84 869zł głównie na opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej i dokumentacji projektowej 
dla rozbudowy układu komunikacyjnego na tym terenie . 
25. „Budowa budynku komunalnego w Orzeszu przy ul.Ulbrycha wraz z infrastrukturą towarzyszącą ” 


Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 201-2018 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 3 739 360zł.W 2016r. poniesiono wydatki w wysokości  
39 360zł  na opracowanie dokumentacji.

23 czerwca została zawarta umowa na  budowę budynku komunalnego przy
 ul. Ulbrycha na kwotę ogółem 3 013 200zł z terminem realizacji do 31 sierpnia 2018r.

Zawarto również umowy na wykonanie przyłączy do sieci energetycznej i gazowej.

9 marca 2017r. została zawarta umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat określonych w ustawie o finansowym wsparciu tworzeniu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie maksymalnie 35 % części kosztów przedsięwzięcia w wyniku którego powstanie 20 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. Finansowe wsparcie udzielone zostało pod warunkiem powiększenia przez Miasto Orzesze w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia, gminnego zasobu lokali socjalnych lub mieszkań chronionych o lokale w liczbie minimum 20.
26.„Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Długosza, ul.Bolesława Chrobrego, ul. Stalowej, ul.Gombrowicza, w rejonie skrzyżowania ul.Żorskiej i Kawika-” 
Zadanie realizowane  przez Urząd Miejski w latach 2016-2017  o planowanych łącznych nakładach 211 935zł. Na opracowanie dokumentacji projektowej poniesiono wydatki  w 2016r w wysokości 19 188zł, a w I półroczu 2017r. w wysokości 3 444zł. 

W I półroczu 2017r. sfinansowano koszty budowy sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Długosza, Stalowej oraz  Gombrowicza za kwotę 78 216,88zł.
11 kwietnia b.r. podpisano umowę na ul. Chrobrego z terminem realizacji do 10.06.2017r. Trwa procedura przetargowa na rejon skrzyżowania ul.Żorskiej i Kawika.
27.„Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Dolnej oraz ciągu pieszego od ul. Dolnej w kierunku ul. Gliwickiej w Orzeszu” 

Zadanie zrealizowane  przez Urząd Miejski w latach 2016-2017  o łącznych nakładach 108 588,22zł.W 2016r. poniesiono wydatki  w wysokości 57 416,60zł, a w I półroczu 2017r. w wysokości 51 171,70zł.
28.„Przebudowa drogi gminnej - ul. Odrodzenia  w Orzeszu”


 Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2017-2018 
 o łącznych nakładach 820 000zł. w związku z możliwością uzyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 do 50% kosztów.
12 kwietnia b.r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 14 760zł z terminem realizacji do 15.08.2017r.
C. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć 
zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze

	L.p.
	Nazwa przedsięwzięcia
	Okres realizacji
	Łączne nakłady finansowe 
	Limit wydatków w 2017r.
	Limit wydatków w latach 2018-2022

	
	
	
	Plan po zmianach
	Plan po zmianach
	

	
	
	
	Wykonanie 
	Wykonanie 
	

	
	
	
	% wykonania
	% wykonania
	

	1
	Akademia Twórczego Ucznia 
	2016-2018
	237 441,93
	101 315,97
	49 915,01

	
	
	
	95 407,88
	54 131,12
	

	
	
	
	40%
	53%
	

	2
	Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze - Przystań dla młodych 
	2016-2019
	350 000,00
	10 000,00
	340 000,00

	
	
	
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	0%
	0%
	

	3
	Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości rewitalizacji obiektu OSP Orzesze - Klub Integracji Społecznej
	2016-2019
	450 000,00
	10 000,00
	440 000,00

	
	
	
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	0%
	0%
	

	4
	Szkoła świadomego planowania przestrzennego-partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych
	2017-2018
	28 500,00
	20 000,00
	8 500,00

	
	
	
	2 649,74
	2 649,74
	

	
	
	
	9%
	13%
	

	5
	Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w Orzeszu w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego
	2016-2017
	624 477,00
	600 000,00
	0,00

	
	
	
	24 477,00
	0,00
	

	
	
	
	4%
	0%
	

	6
	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze
	2013-2022
	51 870 000,00
	300 000,00
	51 500 000,00

	
	
	
	45 547,00
	0,00
	

	
	
	
	0,09%
	0%
	

	7
	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze
	2015-2017
	409 000,00
	359 000,00
	0,00

	
	
	
	16 450,36
	0,00
	

	
	
	
	4%
	0%
	

	8
	Stworzenie Orzeskiego Centrum Usług Społecznych- rewitalizacja obiektu OSP Orzesze
	2015-2017
	1 538 650,00
	1 500 000,00
	0,00

	
	
	
	28 000,00
	10 000,00
	

	
	
	
	2%
	1%
	

	9
	J-ednolita S-trategia T-erytorialna= spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST
	2015-2017
	31 319,00
	13 806,00
	0,00

	
	
	
	19 880,17
	2 371,73
	

	
	
	
	63%
	17%
	

	10
	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 2
	2015-2017
	3 850 262,00
	1 122 993,00
	0,00

	
	
	
	3 689 833,65
	962 565,30
	

	
	
	
	96%
	86%
	

	11
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Gardawice (zmiany obszarowe)
	2017-2019
	18 450,00
	9 225,00
	9 225,00

	
	
	
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	0%
	0%
	

	12
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka)
	2017-2019
	19 557,00
	9 778,50
	9 778,50

	
	
	
	3 911,00
	3 911,00
	

	
	
	
	20%
	40%
	

	13
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach graniczący z Miastem Żory- kopalnia piasku
	2014-2017
	20 050,00
	10 024,50
	0,00

	
	
	
	10 024,50
	0,00
	

	
	
	
	50%
	0%
	

	14
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum 
	2016-2019
	28 782,00
	10 073,70
	10 073,70

	
	
	
	8 634,60
	0,00
	

	
	
	
	30%
	0%
	

	15
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla  sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap II :Królówka
	2015-2017
	23 985,00
	7 195,50
	0,00

	
	
	
	23 985,00
	7 195,50
	

	
	
	
	100%
	100%
	

	16
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla  sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap III : Woszczyce
	2015-2017
	34 440,00
	9 440,00
	0,00

	
	
	
	31 000,00
	6 000,00
	

	
	
	
	90%
	64%
	

	17
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z   sołectwem Zawiść oraz w obrębie  Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą gminy Wyry) 
	2016-2019
	28 782,00
	5 756,40
	17 269,20

	
	
	
	5 756,40
	0,00
	

	
	
	
	20%
	0%
	

	18
	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 3
	2016-2018
	928 000,00
	464 000,00
	232 000,00

	
	
	
	390 441,01
	177 939,75
	

	
	
	
	42%
	38%
	

	19
	Utrzymanie i rozwój  zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) 
	2015-2019
	100 000,00
	20 000,00
	40 000,00

	
	
	
	24 857,33
	0,00
	

	
	
	
	25%
	0%
	

	20
	Utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu partnerskiego Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie  Powiatu Mikołowskiego 
	2015-2019
	171 200,00
	35 000,00
	70 000,00

	
	
	
	89 724,78
	31 200,00
	

	
	
	
	52%
	89%
	

	21
	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego
	2017-2018
	260 000,00
	130 000,00
	130 000,00

	
	
	
	64 000,00
	64 000,00
	

	
	
	
	25%
	49%
	

	22
	Dzierżawa pojemników do gromadzenia popiołu oraz żużla pochodzących z nieruchomości zamieszkałych wraz ze świadczeniem usług dodatkowych 
	2016-2017
	125 848,00
	110 117,00
	0,00

	
	
	
	110 116,65
	94 385,70
	

	
	
	
	87%
	86%
	

	23
	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 3
	2017-2018
	3 123 360,00
	1 301 400,00
	1 821 960,00

	
	
	
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	0%
	0%
	

	24
	Budowa skateparku w Orzeszu
	2016-2017
	255 000,00
	248 850,00
	0,00

	
	
	
	6 150,00
	0,00
	

	
	
	
	2%
	0%
	

	25
	Budowa wodociągu oraz drogi dojazdowej do cmentarza w Zazdrości 
	2006-2018
	363 000,00
	0,00
	330 000,00

	
	
	
	32 939,99
	0,00
	

	
	
	
	9%
	--------
	

	26
	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina
	2015-2017
	621 218,00
	400 000,00
	0,00

	
	
	
	185 105,98
	0,00
	

	
	
	
	30%
	0%
	

	27
	Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
	2016-2018
	1 151 472,00
	539 472,00
	570 000,00

	
	
	
	47 399,99
	13 800,00
	

	
	
	
	4%
	3%
	

	28
	Modernizacja pomieszczeń dla filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w budynku byłego biurowca „Zremb”  
	2016-2018
	247 000,00
	120 000,00
	127 000,00

	
	
	
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	0%
	0%
	

	29
	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze-Jaśkowice
	2016-2017
	41 700,00
	41 700,00
	0,00

	
	
	
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	0%
	0%
	

	30
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu-Mościskach na cele oświaty
	2015-2017
	1 450 000,00
	700 000,00
	0,00

	
	
	
	722 268,94
	1 171,90
	

	
	
	
	50%
	0%
	

	31
	Uzbrojenie terenów gminnych przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonych do zagospodarowania.
	2006-2019
	1 084 869,00
	0,00
	1 000 000,00

	
	
	
	84 869,00
	0,00
	

	
	
	
	8%
	--------
	

	32
	Budowa budynku komunalnego w Orzeszu przy ul.Ulbrycha wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
	2016-2018
	3 739 360,00
	750 000,00
	2 950 000,00

	
	
	
	39 360,00
	0,00
	

	
	
	
	1%
	0%
	

	33
	Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Długosza, ul.Bolesława Chrobrego, ul. Stalowej, ul.Gombrowicza, w rejonie skrzyżowania ul.Żorskiej i Kawika
	2016-2017
	211 935,00
	188 350,00
	0,00

	
	
	
	100 848,88
	81 660,88
	

	
	
	
	48%
	43%
	

	34
	Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Dolnej oraz ciągu pieszego od ul. Dolnej w kierunku ul. Gliwickiej w Orzeszu
	2016-2017
	108 870,00
	98 920,00
	0,00

	
	
	
	108 588,22
	51 171,62
	

	
	
	
	100%
	52%
	

	35
	Przebudowa drogi gminnej - ul.Odrodzenia w Orzeszu
	2017-2018
	820 000,00
	20 000,00
	800 000,00

	
	
	
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	0%
	0%
	

	9
	J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnieenie mechanizmów efektywnej współpracy JST
	2015-2017
	11 311,00
	11 311,00
	0,00

	
	
	
	11 310,61
	11 310,61
	

	
	
	
	100%
	100%
	

	Razem
	74 377 838,93
	9 277 728,57
	60 455 721,41

	
	6 023 538,68
	1 575 464,85
	

	
	8%
	17%
	


Przewidywane kształtowanie się długu
Po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej wskaźniki obwiązujące w latach 2017 - 2030 wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. uległy zmianom, jednak nadal zostaje zachowana relacja zgodnie z wspomnianym art.243.
Przewidywane kształtowanie się długu w latach 2017-2030 po dokonanych zmianach przedstawiają poniższe tabele: 
	Lp.
	Wyszczególnienie
	2017
	2018
	2019
	2020

	1.
	Dług na koniec roku
	10 534 091
	8 754 091
	7 104 091
	10 444 091

	 
	WSKAŹNIK z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r

	2.
	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę lub wolne środki  z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi- nie może być liczba ujemną 
	2 080 297,51
	7 162 000,00
	3 891 000,00
	8 340 000,00

	 
	WSKAŹNIKI z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r

	3.
	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty ( średnia z trzech  lat) 
	9,18%
	6,08%
	5,85%
	4,82%

	4.
	Relacja (Dochody bieżące –Wydatki bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku) / Dochody ogółem)  w danym roku 
	-0,09%
	9,08%
	5,46%
	11,56%

	5.
	Relacja łącznej kwoty spłat do dochodów ogółem
	2,29%
	2,66%
	2,74%
	3,02%

	6.
	Spełnienie wskaźnika

 (poz.5  < od  poz.3)
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK


	Lp.
	Wyszczególnienie
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.
	Dług na koniec roku
	13 524 091
	16 500 000
	14 500 000
	12 500 000

	 
	WSKAŹNIK z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r

	2.
	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę lub wolne środki  z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi- nie może być liczba ujemną 
	8 580 000,00


	8 684 091,00
	5 000 000,00
	 5 000 000,00

	 
	WSKAŹNIKI z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r

	3.
	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty ( średnia z trzech  lat) 
	8,70%
	9,56%
	11,59%
	9,94%

	4.
	Relacja (Dochody bieżące –Wydatki bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku) / Dochody ogółem)  w danym roku 
	11,66%
	11,56%
	6,59%
	6,46%

	5.
	Relacja łącznej kwoty spłat do dochodów ogółem
	3,48%
	3,58%
	3,39%
	3,21%

	6.
	Spełnienie wskaźnika

 (poz.5  < od  poz.3)
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK


	Lp.
	Wyszczególnienie
	2025
	2026
	2027
	2028

	1.
	Dług na koniec roku
	10 000 000
	8 000 000
	6 000 000
	4 000 000

	 
	WSKAŹNIK z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r

	2.
	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę lub wolne środki  z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi- nie może być liczba ujemną 
	5 500 000,00
	5 000 000,00
	5 000 000
	5 000 000

	 
	WSKAŹNIKI z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r

	3.
	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty ( średnia z trzech  lat) 
	8,20%
	6,67%
	6,54%
	6,40%

	4.
	Relacja (Dochody bieżące –Wydatki bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku) / Dochody ogółem)  w danym roku 
	6,97%
	6,18%
	6,05%
	5,92%

	5.
	Relacja łącznej kwoty spłat do dochodów ogółem
	3,67%
	2,86%
	2,73%
	2,59%

	6.
	Spełnienie wskaźnika

 (poz.5  < od  poz.3)
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK


	Lp.
	Wyszczególnienie
	2029
	2030

	1.
	Dług na koniec roku
	2 000 000
	0

	 
	WSKAŹNIK z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r

	2.
	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę lub wolne środki  z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi- nie może być liczba ujemną 
	5 000 000
	5 000 000

	 
	WSKAŹNIKI z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r

	3.
	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty ( średnia z trzech  lat) 
	6,05%
	5,91%

	4.
	Relacja (Dochody bieżące –Wydatki bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku) / Dochody ogółem)  w danym roku 
	5,77%
	5,65%

	5.
	Relacja łącznej kwoty spłat do dochodów ogółem
	2,46%
	2,34%

	6.
	Spełnienie wskaźnika

 (poz.5  < od  poz.3)
	TAK
	TAK


Sposób sfinansowania planowanego długu w poszczególnych latach po zmianach na dzień 30.06.2017r. przedstawia się następująco:

2017r. spłata w wysokości 1 434 909 000zł z kredytu i wolnych środków,

2018r. spłata w wysokości 1 780 000zł z nadwyżki budżetowej,

2019r. spłata w wysokości 1 650 000zł z nadwyżki budżetowej,

2020r. spłata w wysokości 1 660 000zł z pożyczek,

2021r. spłata w wysokości 1 920 000zł z pożyczek,
2022r. spłata w wysokości 2 024 091zł z pożyczek,

2023r. spłata w wysokości 2 000 000zł z nadwyżki budżetowej,

2024r. spłata w wysokości 2 000 000zł z nadwyżki budżetowej,

2025r. spłata w wysokości 2 500 000zł z nadwyżki budżetowej,

2026r. spłata w wysokości 2 000 000zł z nadwyżki budżetowej,

2027r. spłata w wysokości 2 000 000zł z nadwyżki budżetowej,

2028r. spłata w wysokości 2 000 000zł z nadwyżki budżetowej,

2029r. spłata w wysokości 2 000 000zł z nadwyżki budżetowej,

2030r. spłata w wysokości 2 000 000zł z nadwyżki budżetowej.
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