

CRU-0224/2024

ANEKS nr 1 do Umowa nr WRZP.272.7.2024
na wykonanie zadania

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej, Orzesze, ul. Szkolna dz. nr 973/227

zawarta w dniu 20.06.2024 r.

pomiędzy Miastem Orzesze reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Orzesze - Mariusza Oleś

zwaną dalej **Zamawiającym**,

a

Karolem Adamczyk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PRBiUT KARBUD Karol Adamczyk z siedzibą ul. Szwedzka 8/25, 25-135 Kielce, NIP: 6572763682, REGON: 382381233.
zwanym dalej **Wykonawcą**

§ 1

W związku z wnioskiem Wydziału Inwestycji i Remontów z dnia 20.06.2024r. stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego aneksu sporządzono aneks o następującej treści: na podstawie 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) oraz art. 353¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U z 2023 r. poz. 1610, 1615, 1890, 1933. poz 1360)

1. zmienia się **Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy** stanowiący załącznik nr 3 do umowy. Zmieniony harmonogram stanowi załącznik nr 2 do niniejszego aneksu.
2. w związku z §13 pkt 6 zmienia się §5 pkt 2h) i otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zapewni na czas trwania prac objętych przedmiotem zamówienia kierownictwo posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Kierownikiem budowy w zakresie prac wykonywanych w ramach niniejszej umowy Wykonawca wyznacza: **P. Paweł Sikorski** posiadającego uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,”

§ 2

1. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.

§ 3

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Burmistrz Miasta Orzesze

Mariusz Oleś

Wykonawca:

Adamczyk Karol

**PRBiUT
KARBUD**

ul. Szwedzka 8/25, 25-135 Kielce
NIP: 657-276-36-82

SEKRETARZ GMINY

RADCA PRAWNY

Janusz Bański

mgr Iwona Bańska
24.06.24

MIASTO ORZESZE
ul. Szkolna 21, 43-180 Orzesze
NIP 6572763596, REGON 276257653

1987-05-23-24-25
09:24:00-09:25:00
K4K5K6
1987-05-23-24-25

Zatwierdził / do Analizy nr 1 do
umowy WRZP.272.7.2024

Orzesze, dnia 20.06.2024 r.

**Wydział Rozwoju i Zamówień Publicznych
w miejscu**


W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego na zadaniu „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej, Orzesze, ul. Szkolna dz. nr 973/227” proszę o przygotowanie aneksu do umowy nr WRZP.272.7.2024 z dnia 04.04.2024r.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Remontów
mgr Marek Bern

Załączniki:

- pismo Wykonawcy z dnia 18.06.2024r.

PRBiUT KARBUD
Karol Adamczyk
ul. Szwedzka 8/25
25-135 Kielce



Kielce, 18.06.2024r.

Gmina Miasta Orzesze
ul. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

Dotyczy: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej, Orzesze, ul. Szkolna dz. nr 973/227”

Działając w imieniu PRBiUT KARBUD Karol Adamczyk (dalej: „Wykonawca”), w związku z zawartą z Gminą Orzesze (dalej: „Zamawiający”) umową dotyczącą „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej, Orzesze, ul. Szkolna dz. nr 973/227” zwracamy się z prośbą o zmianę harmonogramu terminowo-finansowo-rzeczowego ze względu na uporządkowanie terminów zawartych w harmonogramie.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o pilne rozpatrzenie wniosku.

Z poważaniem

Adamczyk Karol
Karol Adamczyk PRBiUT KARBUD

Dot. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej, Orzesze, ul. Szkolna dz. nr 973/227”

wykonawca

[illegible]