

CRU-0224/2024

ANEKS nr 3 do Umowy nr WRZP.272.7.2024

na wykonanie zadania

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej, Orzesze, ul. Szkolna dz. nr 973/227

zawarty w dniu 31.03.2025 r.

pomiędzy Miastem Orzesze reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Orzesze - Mariusza Oleś

zwaną dalej **Zamawiającym**,

a

Karolem Adamczyk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PRBiUT KARBUD Karol Adamczyk z siedzibą ul. Szwedzka 8/25, 25-135 Kielce, NIP: 6572763682, REGON: 382381233, zwanym dalej **Wykonawcą**

§ 1

W związku z wnioskiem Wydziału Inwestycji i Remontów z dnia 28.03.2025r. stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego aneksu sporządzono aneks o następującej treści: na podstawie 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz art. 353¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.) zmienia się **Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy** stanowiący załącznik nr 3 do umowy. Zmieniony harmonogram stanowi załącznik nr 2 do niniejszego aneksu.

§ 2

1. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.

§ 3

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Burmistrz Miasta Orzesze

Mariusz Oleś

Wykonawca:

PRBiUT KARBUD
Karol Adamczyk
ul. Szwedzka 8/25 Kielce 25-135
NIP: 6572763682

Radca prawny

Jack Bregida

KI-1978

BRONISŁAW CIEPIŃSKI

mgr inż. Anna Dąbrowska

Zatwierdziłem 1 do Aneksu nr 3 do
umowy nr WRZP.272.7.2024

URZĄD MIEJSKI ORZESZE
Wydział Inwestycji i Remontów
43-180 Orzesze,
ul. Św. Wawrzyńca 21

Orzesze, dnia 28.03.2025 r.

**Wydział Zamówień Publicznych
w miejscu**


W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego na zadaniu „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej, Orzesze, ul. Szkolna dz. nr 973/227” proszę o przygotowanie aneksu do umowy nr WRZP.272.7.2024 z dnia 04.04.2024r.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Remontów
mgr Marek Bem

Załączniki:

- pismo Wykonawcy z dnia 27.03.2025r.

PRBiUT KARBUD
Karol Adamczyk
ul. Szwedzka 8/25
25-135 Kielce



Kielce, 27.03.2025r.

Gmina Miasta Orzesze
ul. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

Dotyczy: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej, Orzesze, ul. Szkolna dz. nr 973/227”

Działając w imieniu PRBiUT KARBUD Karol Adamczyk (dalej: „Wykonawca”), w związku z zawartą z Gminą Orzesze (dalej: „Zamawiający”) umową dotyczącą „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej, Orzesze, ul. Szkolna dz. nr 973/227” zwracamy się z prośbą o zmianę harmonogramu terminowo-finansowo-rzeczowego ze względu na uporządkowanie terminów zawartych w harmonogramie.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o pilne rozpatrzenie wniosku.

Z poważaniem

**PRBiUT
KARBUD**
ul. Szwedzka 8/25, 25-135 Kielce
NIP: 657-276-36-82