

HARMONOGRAM TERMINOWO-FINANSOWO-RZECZOWY DO UMOWY NR WRZP.272.7.2024
Dot. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej, Orzesze, ul. Szkolna dz. nr 973/227”

Lp.	RODZAJ ROBÓT	KWOTA NETTO ZŁ.	IV.2024	V.2024	VI.2024	VII.2024	VIII.2024	IX.2024	X.2024	XI.2024	XII.2024	I.2025	II.2025	III.2025	IV.2025	V.2025	VI.2025	VII.2025	VIII.2025	IX.2025
	Termomodernizacja szkoły Podstawowej w Orzeszu-Zawadzkie	7 353 587,00 zł																		
1	Docieplenie ścian kondygnacji nadziemnych wraz z wymianą parapetów zewnętrznych (segment: A,B,C)	467 000,00 zł					94 032,40 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł			22 967,60 zł				
2	Wykończenie terenu po wykonaniu prac izolacyjnych ścian fundamentowych	240 000,00 zł							120 000,00 zł				30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		30 000,00 zł			
3	Wymiana pokrycia dachu wraz z termomodernizacją dachu (segment:B,C)	351 000,00 zł					49 000,00 zł	51 000,00 zł	51 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł									
4	Docieplenie stropu piętra (segment: A)	85 140,00 zł		45 000,00 zł	40 140,00 zł															
5	Naprawa schodów do piwnicy wraz z wymianą zadaszenia nad schodami zewnętrznymi do piwnicy (segment:B)	7 419,00 zł				4 000,00 zł	3 419,00 zł													
6	Wymiana daszków nad wejściem głównym do budynku (segment: A,C)	26 920,00 zł				15 000,00 zł	11 920,00 zł													
7	Nawiewniki podokienne (segment:A,B,C)	18 500,00 zł				18 500,00 zł														
8	Wymiana stolarki okiennej (segment:C)	80 608,00 zł					20 000,00 zł	60 608,00 zł												
9	Fotowoltaika	77 000,00 zł															77 000,00 zł			
	Remont pomieszczeń sanitarnych budynku szkoły w Orzeszu przy ul. Szkolnej	267 000,00 zł																		
1	Roboty elektryczne	47 500,00 zł			22 500,00 zł	25 000,00 zł														
2	Roboty instalacyjne	170 000,00 zł			25 000,00 zł	35 000,00 zł	110 000,00 zł													
3	Roboty budowlane	49 500,00 zł			19 500,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł													
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej	5 027 449,00 zł																		
	Roboty budowlane	3 241 249,00 zł																		
1	Stan surowy otwarty	1 184 249,00 zł	35 000,00 zł	100 000,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł	99 249,00 zł	270 000,00 zł	230 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł									
2	Montaż stolarki i ślusarki zewnętrznej	184 000,00 zł										100 000,00 zł				84 000,00 zł				
3	Wykonanie tynków i posadzek	75 000,00 zł										25 000,00 zł	25 000,00 zł			25 000,00 zł				
4	Wykończenie ścian i posadzek	781 000,00 zł														370 000,00 zł	41 000,00 zł	370 000,00 zł		
5	Montaż stolarki wewnętrznej	189 000,00 zł																189 000,00 zł		
6	Elewacja	190 000,00 zł												25 000,00 zł	25 000,00 zł	20 020,00 zł	119 980,00 zł			
7	Zagospodarowanie terenu	415 000,00 zł														200 000,00 zł	100 000,00 zł		115 000,00 zł	
8	Wypożyczenie	230 000,00 zł															80 000,00 zł			150 000,00 zł
	Roboty instalacji elektrycznej	53 470,00 zł																		
1	Zasilanie	78 500,00 zł												25 000,00 zł	25 000,00 zł	28 500,00 zł				
2	Oświetlenie	110 000,00 zł														60 000,00 zł		50 000,00 zł		
3	Osprzęt	41 200,00 zł															41 200,00 zł			
4	Uzupełnienie	15 000,00 zł															15 000,00 zł			
5	Instalacja odgromowa	25 000,00 zł														12 500,00 zł	12 500,00 zł			
6	Instalacja sieci ethernetowej	62 000,00 zł														27 000,00 zł	35 000,00 zł			
7	Domofon	35 000,00 zł														25 000,00 zł	10 000,00 zł			
8	PZT	88 500,00 zł														42 500,00 zł		46 000,00 zł		
9	Instalacja przyzywowa	75 000,00 zł														33 500,00 zł	41 500,00 zł			
10	Pomiary elektryczne i natężenie oświetlenia	4 500,00 zł																	4 500,00 zł	
	Roboty instalacji sanitarnych	1 245 000,00 zł																		
1	Instalacja c.o i kotłownia	450 000,00 zł													48 468,79 zł	115 020,00 zł	286 511,21 zł			
2	Wentylacja	310 000,00 zł												26 483,80 zł	26 483,80 zł	257 032,40 zł				
3	Wod-kan wewnętrzny	215 000,00 zł												70 000,00 zł	70 000,00 zł	35 000,00 zł	40 000,00 zł			
4	Wod-kan zewnętrzny	180 000,00 zł					35 020,00 zł	64 980,00 zł	80 000,00 zł											
5	Przylązce wodociągowe	90 000,00 zł					10 000,00 zł	45 000,00 zł	35 000,00 zł											
RAZEM KWOTA NETTO		6 648 536,00 zł	35 000,00 zł	145 000,00 zł	157 140,00 zł	212 500,00 zł	447 640,40 zł	516 588,00 zł	541 000,00 zł	275 000,00 zł	275 000,00 zł	250 000,00 zł	180 000,00 zł	176 483,80 zł	224 952,59 zł	1 358 040,00 zł	929 691,21 zł	655 000,00 zł	119 500,00 zł	150 000,00 zł
RAZEM KWOTA BRUTTO		8 177 699,28 zł	43 050,00 zł	178 350,00 zł	193 282,20 zł	261 375,00 zł	550 597,69 zł	635 403,24 zł	665 430,00 zł	338 250,00 zł	338 250,00 zł	307 500,00 zł	221 400,00 zł	217 075,07 zł	276 691,69 zł	1 670 389,20 zł	1 143 520,19 zł	805 650,00 zł	146 985,00 zł	184 500,00 zł
			Budżet miasta na rok 2024		1 226 654,89 zł															
			Budżet po skł. bud. rok 2024																	
			Budżet rok 2024		1 226 654,89 zł															
			Budżet po skł. bud. rok 2025		6 951 044,89 zł															
			Budżet rok 2025		6 951 044,89 zł															

wykonawca


PRBIUT KAROL Adamc
ul. Szwedzka 8/25 Kielce 25-15.
NIP: 6572763682

zamawiający


mgr Iwona Doroszka

Burmistrz Miasta Orzesze


Mariusz Oleś