

załącznik nr 2 do uchwały nr 7

HARMONOGRAM TERMINOWO-FINANSOWO-RZECZOWY DO UMOWY NR WRZP.272.7.2024

Dot. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej, Orzesze, ul. Szkolna dz. nr 973/227”

Lp.	RODZAJ ROBÓT	KWOTA NETTO ZŁ	IV.2024	V.2024	VI.2024	VII.2024	VIII.2024	IX.2024	X.2024	XI.2024	XII.2024	I.2025	II.2025	III.2025	IV.2025	V.2025	VI.2025	VII.2025	VIII.2025	IX.2025	X.2025
I	Termomodernizacja szkoły Podstawowej w Orzeszu-Zawadzie	1 353 587,00 zł																			
1	Docieplenie ścian kondygnacji nadziemnych wraz z wymianą parapetów zewnętrznych (segment: A,B,C)	467 000,00 zł					94 032,40 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł			22 967,60 zł					
2	Wykończenie terenu po wykonaniu prac izolacyjnych ścian fundamentowych	240 000,00 zł							120 000,00 zł				30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		15 000,00 zł	15 000,00 zł			
3	Wymiana pokrycia dachu wraz z termomodernizacją dachu (segment:B,C)	351 000,00 zł					49 000,00 zł	51 000,00 zł	51 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł										
4	Docieplenie stropu piętra (segment: A)	85 140,00 zł		45 000,00 zł	40 140,00 zł																
5	Naprawa schodów do piwnicy wraz z wymianą zadaszenia nad schodami zewnętrznymi do piwnicy (segment:B)	7 419,00 zł				4 000,00 zł	3 419,00 zł														
6	Wymiana daszków nad wejściem głównym do budynku (segment: A,C)	26 820,00 zł				15 000,00 zł	11 920,00 zł														
7	Nawiewniki podokienne (segment:A,B,C)	18 500,00 zł				18 500,00 zł															
8	Wymiana stolarki okiennej (segment:C)	80 608,00 zł					20 000,00 zł	60 608,00 zł													
9	Fotowoltaika	77 000,00 zł																	77 000,00 zł		
II	Remont pomieszczeń sanitarnych budynku szkoły w Orzeszu przy ul. Szkolnej	267 000,00 zł																			
1	Roboty elektryczne	47 500,00 zł			22 500,00 zł	25 000,00 zł															
2	Roboty instalacyjne	170 000,00 zł			25 000,00 zł	35 000,00 zł	110 000,00 zł														
3	Roboty budowlane	49 500,00 zł			19 500,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł														
III	Rozbudowa Szkoły Podstawowej	5 027 949,00 zł																			
	Roboty budowlane	5 249 249,00 zł																			
1	Stan surowy otwarty	1 184 249,00 zł	35 000,00 zł	100 000,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł	99 249,00 zł	270 000,00 zł	230 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł										
2	Montaż stolarki i ślusarki zewnętrznej	184 000,00 zł										100 000,00 zł						84 000,00 zł			
3	Wykonanie tynków i posadzek	75 000,00 zł										25 000,00 zł	25 000,00 zł			25 000,00 zł					
4	Wykończenie ścian i posadzek	781 000,00 zł														370 000,00 zł	41 000,00 zł	370 000,00 zł			
5	Montaż stolarki wewnętrznej	188 000,00 zł																189 000,00 zł			
6	Elewacja	190 000,00 zł												25 000,00 zł	25 000,00 zł	20 020,00 zł	100 000,00 zł	19 980,00 zł			
7	Zagospodarowanie terenu	415 000,00 zł														200 000,00 zł	100 000,00 zł		115 000,00 zł		
8	Wyposażenie	230 000,00 zł															80 000,00 zł			150 000,00 zł	
	Roboty instalacji elektrycznej	534 700,00 zł																			
1	Zasilanie	78 500,00 zł												25 000,00 zł	25 000,00 zł	28 500,00 zł					
2	Oświetlenie	110 000,00 zł														60 000,00 zł		50 000,00 zł			
3	Osprzęt	41 200,00 zł															41 200,00 zł				
4	Uzupełnienie	16 000,00 zł															15 000,00 zł				
5	Instalacja odgromowa	25 000,00 zł														12 500,00 zł	12 500,00 zł				
6	Instalacja sieci ethernetowej	62 000,00 zł														27 000,00 zł	35 000,00 zł				
7	Domofon	35 000,00 zł														25 000,00 zł	10 000,00 zł				
8	PZT	88 500,00 zł														42 500,00 zł		46 000,00 zł			
9	Instalacja przyzywowa	75 000,00 zł														33 500,00 zł	41 500,00 zł				
10	Pomiary elektryczne i natężenie oświetlenia	4 500,00 zł																	4 500,00 zł		
	Roboty instalacji sanitarnych	1 245 000,00 zł																			
1	Instalacja c.o i kotłownia	450 000,00 zł													48 468,79 zł	115 020,00 zł	186 511,21 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		
2	Wentylacja	310 000,00 zł												26 483,80 zł	26 483,80 zł	157 032,40 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł			
3	Wod-kan wewnętrzny	215 000,00 zł												70 000,00 zł	70 000,00 zł	35 000,00 zł	40 000,00 zł				
4	Wod-kan zewnętrzny	180 000,00 zł					35 020,00 zł	64 980,00 zł	80 000,00 zł												
5	Przylacze wodociągowe	90 000,00 zł					10 000,00 zł	45 000,00 zł	35 000,00 zł												
	Roboty dodatkowe	136 109,03 zł																			
1	Roboty dodatkowe	136 109,03 zł															30 000,00 zł	30 000,00 zł	26 910,35 zł	45 898,68 zł	3 300,00 zł
	RAZEM KWOTA NETTO	6 784 645,03 zł	35 000,00 zł	145 000,00 zł	157 140,00 zł	212 500,00 zł	447 640,40 zł	616 588,00 zł	541 000,00 zł	275 000,00 zł	275 000,00 zł	250 000,00 zł	180 000,00 zł	178 483,80 zł	224 952,59 zł	1 174 040,00 zł	797 711,21 zł	903 980,00 zł	273 410,35 zł	195 898,68 zł	3 300,00 zł
	RAZEM KWOTA BRUTTO	8 345 113,39 zł	43 050,00 zł	178 350,00 zł	193 282,20 zł	281 375,00 zł	550 597,89 zł	635 403,24 zł	665 430,00 zł	338 250,00 zł	338 250,00 zł	307 500,00 zł	221 400,00 zł	217 075,07 zł	276 691,69 zł	1 444 069,20 zł	981 184,79 zł	1 111 895,40 zł	336 294,73 zł	240 955,38 zł	4 059,00 zł

Budżet miasta na rok 2024	1 226 654,89 zł
Budżet polski ład rok 2024	0,00 zł
Budżet rok 2024	1 226 654,89 zł

Budżet miasta na rok 2025	167 414,11 zł
Budżet polski ład rok 2025	6 991 044,39 zł
Budżet rok 2025	7 118 458,50 zł

Burmistrz Miasta Orzesze

wykonawca

PRZEBUD
Karol Adamczyk
25-135 Kielce, ul. Szwedzka 8/25
NIP: 6572763682

zamawiający

Mariusz Oleś