

HARMONOGRAM TERMINOWO-FINANSOWO-RZECZOWY DO UMOWY NR NR2P.272.7.2024
Dot. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej, Orzesze, ul. Szkolna dz. nr 973/227”

Lp.	RODZAJ ROBÓT	KWOTA NETTO ZŁ.	IV.2024	V.2024	VI.2024	VII.2024	VIII.2024	IX.2024	X.2024	XI.2024	XII.2024	I.2025	II.2025	III.2025	IV.2025	V.2025	VI.2025	VII.2025	VIII.2025	IX.2025
I	Termomodernizacja szkoły Podstawowej w Orzeszu-Zawadzie	1 353 587,00 zł																		
1	Docieplenie ścian kondygnacji nadziemnych wraz z wymianą parapetów zewnętrznych (segment: A,B,C)	467 000,00 zł			144 032,40 zł	225 967,60 zł	97 000,00 zł													
2	Wykończenie terenu po wykonaniu prac izolacyjnych ścian fundamentowych	240 000,00 zł					120 000,00 zł	120 000,00 zł												
3	Wymiana pokrycia dachu wraz z termomodernizacją dachu (segment:B,C)	351 000,00 zł			80 000,00 zł	120 000,00 zł	151 000,00 zł													
4	Docieplenie stropu piętra (segment: A)	85 140,00 zł		45 000,00 zł	40 140,00 zł															
5	Naprawa schodów do piwnicy wraz z wymianą zadasszenia nad schodami zewnętrznymi do piwnicy (segment:B)	7 419,00 zł				4 000,00 zł	3 419,00 zł													
6	Wymiana daszków nad wejściem głównym do budynku (segment: A,C)	26 920,00 zł				15 000,00 zł	11 920,00 zł													
7	Nawlewniki podokienne (segment:A,B,C)	18 500,00 zł				18 500,00 zł														
8	Wymiana stolarki okiennej (segment:C)	80 608,00 zł			50 608,00 zł	30 000,00 zł														
9	Fotowoltaika	77 000,00 zł															77 000,00 zł			
II	Remont pomieszczeń sanitarnych budynku szkoły w Orzeszu przy ul. Szkolnej	267 000,00 zł																		
1	Roboty elektryczne	47 500,00 zł			22 500,00 zł	25 000,00 zł														
2	Roboty instalacyjne	170 000,00 zł			25 000,00 zł	35 000,00 zł	110 000,00 zł													
3	Roboty budowlane	49 500,00 zł			15 000,00 zł	15 000,00 zł	19 500,00 zł													
III	Rozbudowa Szkoły Podstawowej	5 027 949,00 zł																		
	Roboty budowlane	3 248 249,00 zł																		
1	Stan surowy otwarty	1 184 249,00 zł	35 000,00 zł	100 000,00 zł	250 000,00 zł	480 000,00 zł	319 249,00 zł													
2	Montaż stolarki i ślusarki zewnętrznej	184 000,00 zł						184 000,00 zł												
3	Wykonanie tynków i posadzek	75 000,00 zł						30 000,00 zł	45 000,00 zł											
4	Wykończenie ścian i posadzek	781 000,00 zł											220 000,00 zł	220 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	41 000,00 zł			
5	Montaż stolarki wewnętrznej	189 000,00 zł										189 000,00 zł								
6	Elewacja	190 000,00 zł													50 000,00 zł	50 000,00 zł	90 000,00 zł			
7	Zagospodarowanie terenu	415 000,00 zł													115 000,00 zł	200 000,00 zł	100 000,00 zł			
8	Wypożyczenie	230 000,00 zł															80 000,00 zł			150 000,00 zł
	Roboty Instalacji elektrycznej	534 700,00 zł																		
1	Zasilanie	78 500,00 zł										78 500,00 zł								
2	Oświetlenie	110 000,00 zł													50 000,00 zł	60 000,00 zł				
3	Osprzęt	41 200,00 zł															41 200,00 zł			
4	Uzupełnienie	15 000,00 zł															15 000,00 zł			
5	Instalacja odgromowa	25 000,00 zł											12 500,00 zł	12 500,00 zł						
6	Instalacja sieci ethernetowej	62 000,00 zł											35 000,00 zł	27 000,00 zł						
7	Domofon	35 000,00 zł														25 000,00 zł	10 000,00 zł			
8	PZT	88 500,00 zł														42 500,00 zł	46 000,00 zł			
9	Instalacja przyzywowa	75 000,00 zł												33 500,00 zł	41 500,00 zł					
10	Pomiary elektryczne i natężenie oświetlenia	4 500,00 zł																4 500,00 zł		
	Roboty Instalacji sanitarnych	1 245 000,00 zł																		
1	Instalacja c.o i kotłownia	450 000,00 zł						60 000,00 zł	69 468,79 zł	50 000,00 zł		50 000,00 zł	55 000,00 zł	65 531,21 zł		50 000,00 zł	50 000,00 zł			
2	Wentylacja	310 000,00 zł										100 000,00 zł	100 000,00 zł		110 000,00 zł					
3	Wod-kan wewnętrzny	215 000,00 zł										60 000,00 zł	50 000,00 zł		30 000,00 zł	35 000,00 zł	40 000,00 zł			
4	Wod-kan zewnętrzny	180 000,00 zł		60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł														
5	Przylącze wodociągowe	90 000,00 zł		35 000,00 zł	35 000,00 zł	20 000,00 zł														
RAZEM KWOTA NETTO		6 648 536,00 zł	35 000,00 zł	240 000,00 zł	722 280,40 zł	1 048 467,60 zł	832 088,00 zł	304 000,00 zł	90 000,00 zł	114 468,79 zł	50 000,00 zł	477 500,00 zł	472 500,00 zł	358 531,21 zł	546 500,00 zł	612 500,00 zł	544 200,00 zł	46 000,00 zł	4 500,00 zł	150 000,00 zł
RAZEM KWOTA BRUTTO		8 177 699,28 zł	43 050,00 zł	295 200,00 zł	888 404,89 zł	1 289 615,15 zł	1 023 468,24 zł	373 920,00 zł	110 700,00 zł	140 796,61 zł	61 500,00 zł	587 325,00 zł	581 175,00 zł	440 993,39 zł	672 195,00 zł	753 375,00 zł	669 366,00 zł	56 580,00 zł	5 535,00 zł	184 500,00 zł
			Budżet miasta na rok 2024		1 226 654,89 zł															
			Budżet polski ład rok 2024		3 000 000,00 zł															
			Budżet rok 2024		4 226 654,89 zł															
													Budżet polski ład rok 2025		3 951 044,39 zł					
													Budżet rok 2025		3 951 044,39 zł					

Kielce, dnia 04.04.2024 r.

PRBIUT
KARBUD
Karol Adamczyk-właściciel
ul. Szwedzka 8/25, 25-133 Kielce
NIP: 657-276-36-82

MIASTO ORZESZE
ul. Św Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze
NIP: 6351834596, REGON 276257653

SKARBNIK GMINY
mgr Jwona Burszka

BURMISTRZ MIASTA
inż. Mirosław Blaski