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Informacja na strong internetowg na ktérej dostepna jest

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na

zadania: ,,Budowa sieci (linii) o§wietlenia ulicznego w Orzeszu - I1”

Na podstawie art. 38 ust. 2 w zwiazku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz.

U. z 2017r. poz. 1579 z pdin. zm) Zamawiajacy przekazuje tre$é zapytan do Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z odpowiedziami.

1.

»W zwigzku z ogloszonym przetargiem na wykonanie o$wietlenia ulicznego w Paristwa
gminie informujemy, Zze otrzymaliSmy informacj¢ od producenta stupéw
oswietleniowych, Ze termin dostawy wynosi 11 tygodni.

Majac na uwadze zawarty w SIWZ-ie maksymalny termin realizacji zamowienia 60 dni
zwracamy sig¢ z prosba o wydluzenie czasu realizacji zadania.”

Ad. 1. Zamawiajacy wyraza zgode na wydluzenie terminy realizacji zaméwienia
zgodnie ze zmiang SIWZ opisang ponizej.

Zwracamy si¢ z prosba, aby Zamawiajacy w celu oceny ofert zrezygnowat z kryterium
nr .3 » lermin realizacji zaméwienia”. Uzyskalismy informacje¢ od Producenta stupdw, ze
obecnie termin realizacji wynosi minimum 2,5 miesiaca. Nie jest wiec mozliwe
zaoferowanie termninu krétszego niz 60 dni, gdyz nawet termin maksymaly wskazany
przez Zamnawiajacego jest malo realny.

Ad. 2, Zamawiajacy nie wyraza zgode na rezygnacje z kryterium oceny ofert
sTermin realizacji zamoéwienia”, jednocze$nie wydluza terminy realizacji

zamdwienia zgodnie ze zmiang SIWZ opisana ponizej.

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017r.

poz. 1579 z pézn. zm) dokonuje zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia

w nastgpujacym zakresie:

L

1. W STWZ ROZDZIAL 1l TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Zmieniana tres¢: ,,1.Termin realizacji zaméwienia: max. do 60 dni kalendarzowych
od dnia nastgpnego po zawarciu umowy, jezeli termin zakoriczenia realizacji
zaméwienia przypada na dzien wolny od pracy, zakoficzenie robdt ustalone zostanie
na nastepny najblizszy dzief roboczy.

Tre§é po zmianie: ,,1. Termin realizacji zamoéwienia: max. do 120 dni

kalendarzowych od dnia nastgpnego po zawarciu umowy, jezeli termin zakonczenia



realizacji zaméwienia przypada na dziefn wolny od pracy, zakoficzenic robot ustalone

zostanie na nastepny najblizszy dzien roboczy.
2. W SIWZ ROZDZIAEL XII OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE
KIEROWAE, PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIOW SPOSOBU OCENY OFERT. pkt Ad. 3

Zmieniana tre$¢: Ad. 3. Termin realizacji

Sposéb obliczania punktow dla kryterium w/w :

MP — Maksymalna ilo§é punktéw mozliwa do przydzielenia w toku oceny w obrgbie

danego kryterium, przyjmuje si¢ MP=20.

Otrzyma ja wykonawca oferujacy najkrétszy termin realizacji zamowienia.

Maksymalny termin realizacji zaméwienia do 60 dni — 0 (zero punktéw)

Termin realizacji zaméwienia do 50 dni — 10 punktéw

Termin realizacji zamowienia do 40 dni — 20 punktéw

Tresé po zmianie: ,,Ad. 3. Termin realizacji

Spos6b obliczania punktow dla kryterium w/w :

MP — Maksymalna iloé¢ punktéw mozliwa do przydzielenia w toku oceny w obrebic

dahego kryterium, przyjmuje si¢ MP=20.

Otrzyma ja wykonawca oferujacy najkr6tszy termin realizacji zamowienia.

Maksymalny termin realizacji zaméwienia do 120 dni — 0 (zero punktow)

Termin realizacji zaméwienia do 110 dni — 10 punktow

Termin realizacji zaméwienia do 100 dni — 20 punkt6w

3. W SIWZ ROZDZIAF, VIl WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Zmieniana trescé:
, Wadium wnosi si¢ przed uplywem terminu sktadania ofert tj. do dnia 28.05.2018r. do
godz. 9:00”
Tes$¢ po zmianie:
_ Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert tj. do dnia 04.06.2018r. do
godz. 9:00”
4. W SIWZ ROZDZIAL X MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA
OFERT.
Zmienia si¢ tresé:
2. Termin sktadania ofert.
Uptywa dnia 28.05.2018r. o godz. 9:00

3. Termin otwarcia ofert.




IL.

Dnia 24.05.2018r. o godz. 9:15 w siedzibie zamawiajacego — sala posiedzei UM
Orzesze”

Tre$¢ po zmianie

2.  Termin sktadania ofert.

Uplywa dnia 04.06.2018r. o godz. 9:00

3. Termin otwarcia ofert.

Dnia 04.06.2018r. o godz. 9:30 w siedzibie zamawiajacego — sala posiedzen UM

Orzesze”

Ponadto zmianie ulega:

1. Druk oferty w zakresie pkt 2. Termin realizacji zamdwienia — zmieniony druk
oferty stanowi zatgeznik nr 1 do niniejszej informacji .

2. Ogloszenie o zaméwieniu — zmieniona tresé ogloszenia stanowi zalacznik nr 2
do niniejszej informacji

Pozostate zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.







